

Produksjonsplan 27. september 2024: Klassisk aften

FRA-TIL KL:	AKTIVITET:	STED:	TYPE:	TEKNISK TRANSFER:
13.15-14.00	Pressekonferanse / intervju med artistene		Intervju/presse	
13.40-15.00	Rigge scenen	R: Teatersalen	Rigg	
14.00-15.00	Avsatt tid til øving, oppvarming etc.			
15.30-18.00	Prøver	R: Teatersalen	Prøver	
18.45-19.45	Middag med musikerne og festivalledelsen. Det er reservert et langbord til 12 personer. Vi ordner transport Teateret/restauranten, tur/retur.		Mat	18.00-19.00: Bil: DP 44880. Pax: 12. Hente og kjøre til middag. (J. Traklemo, 91440030)
19.45-20.10	Transport artister Restaurant til Teater	R: Teatersalen	Produksjon generelt	19.45-20.45: Bil: DP 44880. Pax: 12. Kjøre middagsgjestene til teateret. (J. Traklemo, 91440030)
20.35-21.00	Dørene åpner	R: Teatersalen	Getin	
21.00-22.50	Konsert Grieg: Klaverkonsert i a-moll (Leif Ove Andsnes, Lise Bang-Nielsen, Goose Brothers)	R: Teatersalen	Forestilling	
23.00-01.00	Nedrigg	R: Teatersalen	Rigg	

Produksjonsplan 28. september 2024: Klassisk aften

FRA-TIL KL:	AKTIVITET:	STED:	TYPE:	TEKNISK TRANSFER:
00.10-00.50	Midnattsrydding			
13.00-14.00	Pressekonferanse/intervju artister (uformelt)	Bystranda	Intervju/presse	
14.00-17.00	Utflykt med artistene med MS Holmetur	Skjærgården	Generell aktivitet	
16.00-18.00	Siste nedrigg og rengjøring, overgang		Rengjøring	
16.00-18.00	Pressekonferanse (formell)	R: Kunstgalleriet	Intervju/presse	
18.00-19.00	Streame rapport fra festivaldagen	R: Teatersalen	Streaming	
19.00-19.30	Oppdatere hjemmesiden		Generell aktivitet	
19.30-20.00	Publisere nyheter		Generell aktivitet	

Produksjonsplan 29. september 2024: Klassisk aften

FRA-TIL KL:	AKTIVITET:	STED:	TYPE:	TEKNISK TRANSFER:
09.00-10.00	Klargjøre studio	R: Studio X	Rigg	
10.00-12.00	Øving, avsatt til forberedelse	R: Studio X	Prøver	

12.00-16.00	Innspilling musikkvideo	R: Studio X	Videoproduksjon			
16.00-17.00	Nedrigg	R: Studio X	Rigg			
18.00-18.30	Testaktivitet 1					
18.30-19.00	Testaktivitet 2					
19.30-20.00	Testaktivitet 3					
20.00-	Testaktivitet 4					
20.30-21.00	Testaktivitet 5	R: Studio X	Streaming			
21.00-	Testaktivitet 6					
21.30-	Testaktivitet 7					

Produksjonsplan 30. september 2024: Klassisk aften

FRA-TIL KL:	AKTIVITET:	STED:	TYPE:	TEKNISK TRANSFER:
14.00-15.00	Evaluering / oppsummering	R: Studio X	Produksjon generelt	

PRODUKSJONSSTAB		
Produksjonsleder:		
Prosjektansvarlig:	Hilda Høyvik	93939393
Vaktansvarlig:	Jonas Beck	+47 93215478
Lydansvarlig:		
Lysansvarlig:	Bernt Berntsen	+47 99999999
Sceneansvarlig:	Bernt Berntsen	+47 99999999

Utskriftsdato: 2024-10-16, kl. 15.02